- Brugt tid Rasmus
- Estimeret tid

idsplan for rapportskrivning

Brugt tid Lars

Brugt tid feelles

Brugt tid Nikolaj

Uger (2016): 8 9 10 11 13 14 16 17
Dage pa ugen: Tirs | Tors | Fre | Tirs | Tors | Fre | Tirs | Tors| Fre | Tirs | Tors| Fre | Tirs | Ons | Tors| Tirs | Tors | Fre | Man | Tirs | Ons | Tors [ Man
Antal moduler pa dagen: 3|2 |3 |32 |3 |3|2|3|3|2]3|3|2|3|3|2]|3|4|4]4]|4]4 Estimerettid | Aktuel tid brugt | Tid brugt der hjemme
Forside — 1 time 1 time (Nikolaj)
Indholdsfortegnelse - 1 fifne 1 time (Nikolaj)
Forord ] 1 time 1 time (Nikolaj)
] B
Indledning e i Hiie 1 time (Nikolaj)
Problemformulering 4 moduler 3 moduler 3 timer (Nikolaj)
Problemanalyse 8 moduler 8 moduler 8 timer (Nikolaj)
Krav til produkt 2 moduler 2 moduler 1 time (Nikolaj)
Produktudvikling d 4 timer 6 timer (Feelles)
2788 e |
Endelig produktmodulering 6 timer 15 timer (Feelles)
[isen | N
Konstruktion 4 timer 5 timer (Rasmus)
Miljgvurdering 3 timer 2 timer (Lars)
Forbedringer til produktet ﬂ 4 timer 2 timer (Nikolaj)
Evaluering —— 3 timer 1 time (Nikolaj)
Konklution 2 timer 1 time (Nikolaj)
Planlaegning / tidsplan 7 moduler 3 moduler 2 timer (Nikolaj)
Kildeliste 1 time 1 time (Nikolaj)
Bilag 1 time 1 time (Nikolaj)

Estimeret tid i alt

Brugt til i alt

Brugt til hjemme i alt

52 moduler

16 moduler

42 timer




